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O que é um Projeto?

E um conjunto de atividades temporarias,
realizadas em grupo, destinadas a produzir
um produto, servico ou resultados unicos.

Fonte: http://brasil.pmi.org/
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Quem sao os Gerentes de Projetos?

Um gerente de projetos € um profissional
no campo de geréncia de projetos que tem
a responsabilidade de planejar e
controlar a execucao de projetos em
diversas areas de atuacao, como a
construcao civil, arquitetura e
desenvolvimento de software, entre outras.

Fonte: http://pt.wikipedia.org






O que é Gerenciamento de Projeto?

E a area da administracao aplicada de
conhecimentos, habilidades e técnicas
na elaboracao de atividades relacionadas

para atingir um conjunto de objetivos
pré-definidos, num certo prazo, com um
certo custo e qualidade, através da
mobilizacao de recursos técnicos e
humanos.

Fonte: http://pt.wikipedia.org



O que é o Plano de Projeto?

Um plano de projeto inclui as acoes
necessarias para definir, coordenar e
Integrar todos os planos auxiliares do
projeto.

Fonte: http://pt.wikipedia.org
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O que é o Project Model Canvas?

Metodologia que auxilia o gerente de projetos a

Planejar um Projeto de maneira muito simples,
visual e principalmente colaborativa.
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Definicao do projeto por meio
de um fluxo de trabalho de 13 passos
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What (o que), When (Quando),
Who (quem), Why (por que),
Where (onde) e How (como)
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COMPARTILHAR







O quadro € construido a
partir de textos curtos, que
contém soO o essencial, a

alma do projeto.




Consideracoes...































